C R O N O G R A M A F Í S I C O - F I N A N C E I R O

Proprietário: **CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAXIAS DO SUL**

Obra: **REFORMA DA TV CÂMARA**

arquiteto João Alberto Marchioro CAU 2089-3

itens	SERVIÇOS	VALOR ITEM	30 dias	60 dias	90 dias				TOTAL	%
1	DEMOLIÇÕES	9.872,04	9.872,04						9.872,04	7,9726
2	ALVENARIAS E REFORÇOS	17.681,40	17.681,40						17.681,40	14,2794
3	REVESTIMENTOS	46.430,96	9.286,19	18.572,38	18.572,38				46.430,96	37,4974
4	ESQUADRIAS	28.855,20		14.427,60	14.427,60				28.855,20	23,3033
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10.116,90		10.116,90					10.116,90	8,1704
6	PAVIMENTAÇÕES	10.368,00		10.368,00					10.368,00	8,3731
7	LIMPEZA	500,00			500,00				500,00	0,4038
	TOTAL	123.824,50	36.839,63	53.484,88	33.499,98				123.824,50	100,0000
	TOTAL ACUMULADO		36.839,63	90.324,52	123.824,50	123.824,50	123.824,50	123.824,50		
	PERCENTUAL		29,75	43,19	27,05					
	PERC. ACUMULADO		29,75	72,95	100,00	100,00	100,00	100,00		03.12.2012