CRONOGRAMA FIiSICO-FINANCEIRO

Proprietario:

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAXIAS DO SUL

Obra: PAISAGISMO E COMPLEMENTARES
arquiteto Jodo Alberto Marchioro
itens SERVICOS VALORITEM | 30 dias | 60 dias 90 dias TOTAL %
1 DEMOLICOES 5.231,18| 5.231,18 5.231,18 2,1631
2 MOVIMENTO DE TERRA 4.080,00( 4.080,00 4.080,00 1,6871
3 INFRAESTRUTURA/SUPRAESTRUTURA 33.810,00 16.905,00) 16.905,00 33.810,00 13,9804
4 PAVIMENTACAO 64.429,18 32.214,59| 32.214,59 64.429,18 26,6415
5 CERCAMENTO 25.923,92 25.923,92 25.923,92 10,7195
6 PAISAGISMO 60.812,19 30.406,10(  30.406,10 60.812,19 25,1459
7 EQUIPAMENTOS E COMPLEMENTOS 28.873,60 14.436,80| 14.436,80 28.873,60 11,9392
8 DIVERSOS 6.038,73| 2.818,73 3.220,00 6.038,73 2,4970
9 SISTEMA DE ATERRAMENTO 12.639,00 6.319,50 6.319,50 12.639,00 5,2262
TOTAL 241.837,80 (| 18.449,41| 100.281,99( 123.106,41 241.837,80 100,0000
TOTAL ACUMULADO 18.449,41| 118.731,40| 241.837,80 241.837,80| 241.837,80| 241.837,80
PERCENTUAL 7,63 41,47 50,90
PERC. ACUMULADO 7,63 49,10 100,00 100,00 100,00 100,00 09.08.2012




