
C R O N O G R A M A    F Í S I C O - F I N A N C E I R O

Proprietário:         CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAXIAS DO SUL

Obra:                    PAISAGISMO E COMPLEMENTARES

arquiteto João Alberto Marchioro

itens SERVIÇOS VALOR ITEM 30 dias 60 dias 90 dias TOTAL %
1 DEMOLIÇÕES 5.231,18 5.231,18 5.231,18 2,1631

2 MOVIMENTO DE TERRA 4.080,00 4.080,00 4.080,00 1,6871

3 INFRAESTRUTURA/SUPRAESTRUTURA 33.810,00 16.905,00 16.905,00 33.810,00 13,9804

4 PAVIMENTAÇÃO 64.429,18 32.214,59 32.214,59 64.429,18 26,6415

5 CERCAMENTO 25.923,92 25.923,92 25.923,92 10,7195

6 PAISAGISMO 60.812,19 30.406,10 30.406,10 60.812,19 25,1459

7 EQUIPAMENTOS E COMPLEMENTOS 28.873,60 14.436,80 14.436,80 28.873,60 11,9392

8 DIVERSOS 6.038,73 2.818,73 3.220,00 6.038,73 2,4970

9 SISTEMA DE ATERRAMENTO 12.639,00 6.319,50 6.319,50 12.639,00 5,2262

TOTAL 241.837,80 18.449,41 100.281,99 123.106,41 241.837,80 100,0000

TOTAL ACUMULADO 18.449,41 118.731,40 241.837,80 241.837,80 241.837,80 241.837,80

PERCENTUAL 7,63 41,47 50,90

PERC. ACUMULADO 7,63 49,10 100,00 100,00 100,00 100,00 09.08.2012


