CRONOGRAMA FIiSICO-FINANCEIRO

Proprietario: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAXIAS DO SUL
Obra: PAISAGISMO E COMPLEMENTARES
arquiteto Joao Alberto Marchioro
itens SERVICOS VALORITEM | 30 dias | 60 dias 90 dias TOTAL %
1 DEMOLIQGES 5.231,18 5.231,18 5.231,18 2,0184
2 MOVIMENTO DE TERRA 4.080,00 4.080,00 4.080,00, 1,5743
3 INFRAESTRUTURA/SUPRAESTRUTURA 33.810,00 16.905,00 16.905,00 33.810,00 13,0455
4 PAVIMENTAQAO 64.429,18 32.214,59 32.214,59 64.429,18 24,8598
5 CERCAMENTO 25.923,92 25.923,92 25.923,92 10,0027
6 PAISAGISMO 60.812,19 30.406,10 30.406,10 60.812,19 23,4642
7 EQUIPAMENTOS E COMPLEMENTOS 46.205,60 23.102,80 23.102,80 46.205,60 17,8283
8 DIVERSOS 6.038,73 2.818,73 3.220,00 6.038,73, 2,3300,
9 SISTEMA DE ATERRAMENTO 12.639,00 6.319,50 6.319,50 12.639,00 4,8767
TOTAL 259.169,80 | 18.449,41( 108.947,99| 131.772,41 259.169,80| 100,0000
TOTAL ACUMULADO 18.449,41 127.397,40| 259.169,80| 259.169,80| 259.169,80| 259.169,80
PERCENTUAL 7,12 42,04 50,84
PERC. ACUMULADO 7,12 49,16 100,00 100,00 100,00 100,00 23.07.2012




