
C R O N O G R A M A    F Í S I C O - F I N A N C E I R O
Proprietário:         CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAXIAS DO SUL

Obra:                    REFORMA E AMPLIAÇÃO  ( DOI S MÓDULOS NO LADO NORTE DO PRÉDIO)

Localização:        Rua Alfredo Chaves  Caxias do Sul RS arquiteto João Alberto Marchioro

itens SERVIÇOS VALOR ITEM 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias TOTAL %
1 SERVIÇOS INICIAIS 2.007,50 2.007,50 2.007,50 0,1666

2 INSTALAÇÃO/ MANUTENÇÃO DA OBRA 35.902,25 23.802,25 2.420,00 2.420,00 2.420,00 2.420,00 2.420,00 35.902,25 2,9804

3 PREPARAÇÃO E MOVIMENTO DE TERRA 24.083,00 24.083,00 24.083,00 1,9992

4 INFRAESTRUTURA 63.855,00 63.855,00 63.855,00 5,3008

5 SUPRAESTRUTURA 578.149,00 173.444,70 173.444,70 173.444,70 57.814,90 578.149,00 47,9938

6 DEMOLIÇÕES 1.096,64 1.096,64 1.096,64 0,0910

7 IMPERMEABILIZAÇÕES E DRENAGENS 30.436,66 30.436,66 30.436,66 2,5266

8 ALVENARIAS 26.817,08 13.408,54 13.408,54 26.817,08 2,2262

9 COBERTURA 18.939,82 18.939,82 18.939,82 1,5722

10 ISOLAMENTO TÉRMICO 5.633,80 2.325,00 3.308,80 5.633,80 0,4677

11 REVESTIMENTOS 14.594,50 7.297,25 7.297,25 14.594,50 1,2115

12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 61.297,50 30.648,75 30.648,75 61.297,50 5,0885

13 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 19.873,00 9.936,50 9.936,50 19.873,00 1,6497

14 PAVIMENTAÇÕES 140.540,07 13.889,23 55.154,27 37.630,77 33.865,80 140.540,07 11,6666

15 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO, FERRO E MADEIRA 103.000,61 51.500,31 51.500,31 103.000,61 8,5504

16 VIDROS 15.025,95 15.025,95 15.025,95 1,2473

17 PINTURAS 59.915,60 29.957,80 29.957,80 59.915,60 4,9738

18 LIMPEZA 3.463,64 3.463,64 3.463,64 0,2875

TOTAL 1.204.631,62 25.809,75 263.802,70 222.515,59 292.310,01 263.960,08 136.233,50 1.204.631,62 100,0000

TOTAL ACUMULADO 25.809,75 289.612,45 512.128,04 804.438,05 1.068.398,13 1.204.631,62

PERCENTUAL 2,14 21,90 18,47 24,27 21,91 11,31

PERC. ACUMULADO 2,14 24,04 42,51 66,78 88,69 100,00 14.10.2009


