CRONOGRAMA FIiSICO-FINANCEIRO

Proprietario:

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAXIAS DO SUL

Obra: REFORMA E AMPLIACAO (Dol s MODULOS NO LADO NORTE DO PREDIO)
Localizacao: Rua Alfredo Chaves Caxias do Sul RS arquiteto Joé&o Alberto Marchioro
itens SERVICOS VALORITEM | 30 dias | 60 dias 90 dias [l120dias |150dias [180 dias TOTAL %

1 SERVICOS INICIAIS 2.007,50 2.007,50 0,1666
2 INSTALACAO/ MANUTENCAO DA OBRA 35.902,25 35.902,25 2,9804
3 |PREPARAGAO E MOVIMENTO DE TERRA 24.083,00 24.083,00 1,9992
4 INFRAESTRUTURA 63.855,00 63.855,00" 5,3008
5 SUPRAESTRUTURA 578.149,00 578.149,00 47,9938"
6 DEMOLIGOES 1.096,64 1.096,64 0,0910
7 IMPERMEABILIZACOES E DRENAGENS 30.436,66 30.436,66 2,5266
8 ALVENARIAS 26.817,08 26.817,08 2,2262
9 COBERTURA 18.939,82 18.939,82 1,5722
10 "ISOLAMENTO TERMICO 5.633,80 5.633,80 0,4677
11 |REVESTIMENTOS 14.594,50 14.594,50] 1,2115
12 "INSTALAQC)ES ELETRICAS E TELEFONICAS 61.297,50 61.297,50" 5,0885
13 [INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS 19.873,00 19.873,00 1,6497
14 [PAVIMENTAGOES 140.540,07 140.540,07 11,6666
15 ESQUADRIAS DE ALUMINIO, FERRO E MADEIRA 103.000,61 103.000,61 8,5504
16 VIDROS 15.025,95 15.025,95 1,2473
17 PINTURAS 59.915,60 59.915,60 4,9738
18 LIMPEZA 3.463,64 3.463,64 0,2875

TOTAL 1.204.631,62|| 25.809,75| 263.802,70( 222.515,59( 292.310,01| 263.960,08| 136.233,50((1.204.631,62 100,0000

TOTAL ACUMULADO 25.809,75 289.612,45| 512.128,04| 804.438,05| 1.068.398,13| 1.204.631,62
PERCENTUAL 2,14 21,90 18,47 24,27 2191 11,31
PERC. ACUMULADO 2,14 24,04 42,51 66,78 88,69 100,00 14.10.2009




